
	<p style="text-align: center;">CADERNO DE ENCARGOS</p>	<p>Pág. 1 /43</p> <p>Edição: 01</p> <p>Revisão: 00</p> <p>Data: 24-02-2025</p>
<p>OBRA:</p>	<p>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</p>	

CADERNO DE ENCARGOS



	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 2 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

Caderno de Encargos relativo a Contratos de Empreitadas de Obras Públicas

Capítulo I

Disposições iniciais

Cláusula 1.^a

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar no âmbito do concurso para a realização da empreitada de “**DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)**”.


Cláusula 2.^a

Disposições por que se rege a empreitada

1 - A execução do Contrato obedece:

- a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
- b) Ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos Contratos Públicos, doravante “CCP”);
- c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar;
- d) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
- e) Às regras da arte.



	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 3 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código;

b) O suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.º do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execução;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Cláusula 3.^a


Interpretação dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a h) do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.

2 - Em caso de divergência entre o caderno de encargos e o projeto de execução, prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.

3 - No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução:

a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 4 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º e 61.º do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projeto de execução.

4 – Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a h) do n.º 2 da cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código.

Cláusula 4.ª

Esclarecimento de dúvidas

1 - As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.

3 – O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.


Cláusula 5.ª

Projeto

1 - O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento.

2 - A elaboração do projeto de execução obedece aos requisitos constantes do artigo 43.º do CCP – Não aplicável.



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 5 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

3 - Os elementos do projeto de execução que não tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos à aprovação do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificações académicas e profissionais – Não aplicável.

4 - Compete ao empreiteiro a elaboração dos desenhos, pormenores e peças desenhadas do projeto de execução previstos na alínea f) do n.º 4 da cláusula 6.ª, bem como dos desenhos correspondentes às alterações surgidas no decorrer da obra – Não aplicável.

5 - Até à data da receção provisória, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleção atualizada de todos os desenhos referidos no número anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformável e inalterável com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capítulo II

Obrigações do empreiteiro

Secção I

Preparação e planeamento dos trabalhos


Cláusula 6.ª

Preparação e planeamento da execução da obra

1 - O empreiteiro é responsável:

a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 6 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

indicado na alínea i) do n.º 4 da presente cláusula.

2 - A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro¹.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente²:


- a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
- b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
- c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
- d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:

- a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
- b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;
- c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º do CCP;
- d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;

¹ Nos termos do artigo 349.º do Código dos Contratos Públicos, na falta de estipulação, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.

² Nos termos do artigo 349.º do Código dos Contratos Públicos, na falta de estipulação, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 7 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	


- e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;
- f) A apresentação pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construção, pormenores de execução e elementos do projeto: Não aplicável.
- g) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP;
- h) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas f) e g);
- i) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cláusula 7.ª

Plano de trabalhos ajustado

- 1 – No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebração do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta³.
- 2 – No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
- 3 – O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.

³ Nos termos do n.º 1 do artigo 357.º do Código dos Contratos Públicos, a consagração da norma em apreço

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 8 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:


- a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;
- b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
- c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
- d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cláusula 8.^a

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

- 1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse público.
- 2 – No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.
- 3 – Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
- 4 - Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 9 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nºs 3 e 4 da presente cláusula no prazo de dez dias, equivalendo à falta de pronúncia a aceitação do novo plano.

7 – Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Secção II


Prazos de execução

Cláusula 9.º

Prazo de execução da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

- a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior;
- b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor;
- c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção

	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 10 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

provisória no prazo de **45 (quarenta e cinco) dias** a contar da data da sua consignação.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.

3 - Pela conclusão da execução da obra antes do prazo fixado na alínea c) do n.º 1 o dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro.

Cláusula 10.ª

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se verificarem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 3 da cláusula 8.ª.


Cláusula 11.ª

Multas por violação dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 ‰ do preço contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do Contrato.

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 11 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

Cláusula 12.^a

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.

Secção III

Condições de execução da empreitada

Cláusula 13.^a

Condições gerais de execução dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.


2 – Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da cláusula 2.^a.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.

Cláusula 14.^a

Erros ou omissões do projeto e de outros documentos



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 12 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros ou omissões dos elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificações recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, salvo, quanto a este último aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigação pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execução.

3 - Só pode ser ordenada a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões quando o somatório do preço atribuído a tais trabalhos com o preço de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissões e de anteriores trabalhos a mais não exceder 50% do preço contratual.

4 - O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissões do projeto de execução por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissões cuja deteção era exigível na fase de formação do contrato nos termos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 61.º do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que não tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e omissões que, não sendo exigível a sua deteção na fase de formação dos contratos, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção.


Cláusula 15.ª

Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.

2 - Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso,



	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 13 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.

3 – Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Cláusula 16.ª

Menções obrigatórias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo alvará ou número de título de registo ou dos documentos a que se refere a alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP, e manter cópia dos alvarás ou títulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alínea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso.


Cláusula 17.ª

Ensaaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.



	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 14 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra.

Cláusula 18.^a

Medições

1 - As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.

2 - As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.º do CCP).

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de prioridades:

- a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;
- b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
- c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.


Cláusula 19.^a

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 15 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

Cláusula 20.^a

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra


- 1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.
- 2 - Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do Contrato ou outros prejuízos.
- 3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de dez dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.
- 4 - No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
 - a) Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realização da obra, e;
 - b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato que demonstre ter sofrido.

Cláusula 21.^a

Outros encargos do empreiteiro

- 1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à receção definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos;
- 2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguros indicados no presente caderno de



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 16 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

encargos, a constituição das cauções exigidas no programa do procedimento, quando exigíveis e as despesas inerentes à celebração do Contrato.

Cláusula 21-A.^a

Caução

Não é exigida a prestação de caução, para efeitos de assinatura do contrato, no entanto a entidade adjudicante, vai proceder à retenção de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar nos modos previstos no n.º 3 do artigo 88º do CCP.

Secção IV

Pessoal

Cláusula 22.^a

Obrigações gerais


- 1 - São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
- 2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
- 3 - A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.
- 4 - As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cláusula 23.º

Horário de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 17 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra.

Cláusula 24.^a

Segurança, higiene e saúde no trabalho

- 1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.
- 2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.
- 3 - No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
- 4 - Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 32.^a.
- 5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capítulo II


Obrigações do dono da obra

Cláusula 25.^a

Preço e condições de pagamento

- 1 - Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, deve o dono da



	<p style="text-align: center;">CADERNO DE ENCARGOS</p>	<p>Pág. 18 /43</p> <p>Edição: 01</p> <p>Revisão: 00</p> <p>Data: 24-02-2025</p>
<p>OBRA:</p>	<p>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</p>	

obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar na proposta, a qual não pode exceder **20.280,00 €**, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 18.^a.

3 - Os pagamentos são efectuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias (n.º 2 do artigo 299.º, do CCP) após a apresentação da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.

5 - Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à realização completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.


Cláusula 26.^a

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 19 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.

Cláusula 27.ª

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento (n.º 1 do artigo 353.º, do CCP).

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caução referida no número anterior.

Cláusula 28.ª

Mora no pagamento


Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.

Cláusula 29.ª

Revisão de preços

1 - A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de fórmula.




	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 20 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

2 - A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: **Fórmula tipo F18 – estruturas de betão armado**, constante no Despacho n.º 1592/2004, de 08 de Janeiro, do Secretário de Estado das Obras Públicas, publicada no Diário da República, 2ª Série, número 19, de 23 de Janeiro de 2004.

3 – Não aplicável - A revisão de preços obedece às seguintes condições:

- a) Os custos de mão-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no mercado, são os indicados neste caderno de encargos ou no título contratual;
- b) A garantia de custo de mão-de-obra abrange exclusivamente as profissões enumeradas neste caderno de encargos;
- c) A garantia de custo de mão-de-obra não abrange os encargos de deslocação e de transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes à prestação de trabalho em horas extraordinárias que não estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;
- d) A revisão de preços relativa ao custo de mão-de-obra incidirá sobre o valor correspondente à percentagem fixada na legislação sobre revisão de preços;
- e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalização da obra o duplicado das folhas de salários pagos na obra, do qual lhe será passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;
- f) Em anexo ao duplicado das folhas de salários, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a relação do pessoal e respetivos salários e encargos sociais a que corresponda ajustamento de preços no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferenças a favor do dono da obra ou do empreiteiro;
- g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificação de quaisquer salários ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalização da obra;
- h) Os preços garantidos para os materiais são considerados como preços no local de origem do fornecimento ao empreiteiro e não incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;
- i) Se para a aquisição de materiais de preço garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao

	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 21 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condições não são suscetíveis de revisão de preços a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilância sobre os preços relativos à aquisição de materiais de preço garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificação dos respetivos preços.

4 - Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

Secção V

Projetos de investigação e desenvolvimento⁴

Cláusula 30.^a

Obrigação de elaborar projetos de investigação e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a executar um ou mais projetos de investigação e desenvolvimento, nos termos da proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, ____% do preço contratual – **Não aplicável**.

2 - Os projetos a que se refere o número anterior devem estar diretamente relacionados com as prestações que constituem o objeto do Contrato e devem ser concretizados no território nacional.

3 - Para os efeitos do n.º 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboração e execução dos projetos de investigação e desenvolvimento, na data da assinatura do Contrato.


Cláusula 31.^a

Acessoriedade do contrato de projeto de investigação e desenvolvimento

1 - O contrato a que se refere a cláusula anterior, extingue-se em caso de extinção do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extinção do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for apenas parcial,

⁴ De acordo com o disposto no n.º 7 do artigo 42.º do Código dos Contratos Públicos, este capítulo apenas é aplicável quando o valor do contrato for igual ou superior a € 25 000 000.

	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 22 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

esta implica apenas uma redução proporcional da obrigação de elaboração e execução dos projetos de investigação e desenvolvimento.


Secção VI

Seguros

Cláusula 32.ª

Contratos de seguro

- 1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatório de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.
- 2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de execução do Contrato, as apólices de seguro previstas nas cláusulas seguintes e na legislação aplicável, das quais deverão exhibir cópia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignação.
- 3 - O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.
- 4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da cláusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro referidas no n.º 1 válidas até ao final à data da receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares afetas à obra ou ao estaleiro, até à desmontagem integral do estaleiro.
- 5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento das apólices previstas na presente secção ou na legislação aplicável, não se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição daquelas cópias e recibos.
- 6 - Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secção e restante legislação aplicável constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
- 7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 23 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Cláusula 33.^a

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria por si afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros e de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como apresentar comprovativo que os veículos afetos à obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos próprios.

3 - O capital mínimo seguro pelo contrato referido nos números anterior deve perfazer, no total, um capital seguro que não pode ser inferior ao capital mínimo seguro obrigatório para os riscos de circulação (ramo automóvel).


4 - No caso dos bens imóveis referidos no n.º 2, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capítulo IV

Representação das partes e controlo da execução do contrato

Cláusula 34.^a



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 24 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	


Representação do empreiteiro

- 1 - Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
- 2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um técnico com a seguinte qualificação mínima: Engenheiro Técnico.
- 3 - Após a assinatura do Contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não ao seu quadro técnico, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.
- 4 - As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.
- 5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
- 6 - O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.
- 7 - Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.
- 8 - O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento referido na alínea i) do n.º 4 da cláusula 6.ª.

Cláusula 35.ª

Representação do dono da obra



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 25 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

1 - Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação parcial.

3 - O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do Contrato.

Cláusula 36.ª

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são os referidos no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP.

3 - O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.

Capítulo V


Receção e liquidação da obra

Cláusula 37.ª

Receção provisória

1 - A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 26 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.

3 – O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Cláusula 38.ª

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia⁵ varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

- a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
- b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas.
- c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis

2 - Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.


Cláusula 39.ª

Receção definitiva

1 – No final dos prazos de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para efeitos de receção definitiva.

2 - Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de

⁵ Nos termos do n.º 3 do artigo 397.º do Código dos Contratos Públicos, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no n.º 2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores àqueles quando, tratando-se de aspecto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto.

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 27 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.

3 - A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:

- a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
- b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

Cláusula 40.ª

Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução


1 - Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito.

2 - Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos identificados e não corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não liberação, o dono da obra promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes:

- a) 25 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do segundo ano do prazo a que estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de garantia;
- b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias após o termo de cada ano adicional do prazo a que estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, na proporção do tempo decorrido, sem prejuízo da liberação integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução prevista no número anterior é promovida na proporção do valor respeitante à receção parcial.



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 28 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

Capítulo VI

Disposições finais

Cláusula 41.^a

Deveres de informação


- 1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execução do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
- 2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.
- 3 - No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do Contrato.

Cláusula 42.^a

Subcontratação e cessão da posição contratual

- 1 – O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.
- 2 – O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do Contrato.
- 3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.
- 4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
- 5 - O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 29 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

terceiros.

6 - No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.


8 - A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

Cláusula 43.ª

Resolução do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:


- a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao empreiteiro;
- b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
- c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;
- d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra contrarie o princípio da boa fé;
- e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP;
- f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 30 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

- h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
- i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
- j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;
- l) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra;
- m) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;
- n) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
- o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP;
- p) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;
- q) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alínea q) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 31 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	


4 - A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.

Cláusula 44.^a

Resolução do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

- a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;
- b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao dono da obra;
- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato;
- e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro;
- g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
- h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissões e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20% do preço contratual;
- i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 32 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

- i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
- ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da obra;
- m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do preço contratual.

2 - No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.

3 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cláusula 45.ª

Foro competente


Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 45.ª

Arbitragem

1 - Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade, resolução ou redução do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

- a) Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos árbitros;

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 33 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

- b) O Tribunal Arbitral é composto por três árbitros;
- c) O dono da obra designa um árbitro, o empreiteiro designa um outro árbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;
- d) No caso de alguma das partes não designar árbitro ou no caso de os árbitros designados pelas partes não acordarem na escolha do árbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.
- 2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituído e da sua decisão não cabe recurso.

Cláusula 46.^a

Comunicações e notificações

- 1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
- 2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 47.^a

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.


Capítulo VII

Cláusulas Específicas

Cláusula 48.^a

Execução dos trabalhos




	<p style="text-align: center;">CADERNO DE ENCARGOS</p>		<p>Pág. 34 /43</p> <p>Edição: 01</p> <p>Revisão: 00</p> <p>Data: 24-02-2025</p>
<p>OBRA:</p>	<p>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</p>		

A execução dos trabalhos obedece ao estipulado nas cláusulas específicas, em anexo ao presente Caderno de Encargos, dele fazendo parte integrante.

Soure, 18 de fevereiro de 2025


ANEXO



	<p style="text-align: center;">CADERNO DE ENCARGOS</p>	<p>Pág. 35 /43</p> <p>Edição: 01</p> <p>Revisão: 00</p> <p>Data: 24-02-2025</p>
<p>OBRA:</p>	<p>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</p>	

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 36 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

1. ESTALEIRO DE OBRA

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Aspetos gerais

Ao Empreiteiro compete a execução e a responsabilidade do Plano de Estaleiro, de acordo com a legislação em vigor.

Quando não se refiram outras especificações nas peças desenhadas e em "Trabalhos e suas condições específicas", os trabalhos relativos a este capítulo serão realizados em conformidade com os pontos seguintes.

Compete ao adjudicatário a implantação pormenorizada da obra, de harmonia com os elementos e dados essenciais fornecidos.

Muros, tapumes e vedações

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à vedação do estaleiro, no todo ou em parte, qualquer que seja o tipo de vedação utilizada.

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e com as preocupações impostas pela segurança dos transeuntes, pessoal operário, construções vizinhas, vias, veículos, etc., e inclui:

Fornecimento e montagem ou execução das vedações;

Fornecimento e instalação de portões, portas de homem, cancelas ou baias elevatórias, montadas na vedação do estaleiro, qualquer que seja o tipo de dispositivo e instalação utilizada;

As saídas de emergência deverão estar providas de sinalização e iluminação específica e mantidos desobstruídos para que, em qualquer ocasião, possam ser utilizados sem entraves;

A desmontagem ou demolição e remoção final das vedações;

A limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual de sistema de vedação do estaleiro.

Circulações


Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à instalação de circulações pedonais, de equipamentos e de veículos dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo de construção utilizado.

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e com as preocupações impostas pela segurança do pessoal utilizador, do material circulante, das edificações ou outros bens marginais às vias e inclui:

Fornecimento e montagem ou execução de circulações;

A desmontagem ou demolição final dos dispositivos;



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 37 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

A limpeza final do terreno.

O tipo de construção das circulações para pessoal, equipamentos e veículos a executar deverá ser o mais adequado nas condições corretas de movimentação de cargas e pessoas no estaleiro de obra.

Instalações

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à montagem de instalações de carácter administrativo (escritórios), industrial (ferramentaria, etc.), e sociais (dormitórios, refeitórios, vestiários e balneários, sanitários e posto médico) dentro do estaleiro de Obra, qualquer que seja o tipo de construção utilizado.

Deve ser prevista instalações destinadas à Fiscalização que deverá incluir, durante o prazo de execução da obra, um escritório com as dimensões mínimas de 3.00x4.00m, com equipamento.

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e com as preocupações impostas pela segurança e conforto do pessoal utilizador e inclui:

Fornecimento e montagem ou execução das instalações;

A desmontagem ou demolição e remoção final das instalações;

A limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das instalações.

Equipamentos

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à montagem dos equipamentos de elevação de cargas e de transporte de materiais, qualquer que seja o tipo utilizado.

A montagem será executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e com as preocupações impostas pela segurança dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiais e equipamentos, das edificações ou outros bens próximos da área de gravitação e inclui:

Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações;


A manutenção do equipamento em estado operacional;

A desmontagem ou demolição e remoção final conjunto;

A limpeza final do terreno.

Segurança

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de segurança a instalar (guardas, proteções, escadas, etc.), qualquer que seja o tipo utilizado.

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 38 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

A montagem será executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e com as preocupações impostas pela segurança do pessoal da obra, dos transeuntes, dos materiais e equipamentos, das edificações ou outros bens próximos do estaleiro, no conjunto ou nas partes de maior risco de acidente e inclui:

Fornecimento e montagem de equipamentos auxiliares;

A manutenção do equipamento em estado operacional;

A desmontagem ou demolição e remoção final dos equipamentos;

A limpeza final do terreno.

Ao Dono de Obra compete a elaboração do plano de segurança da obra, de acordo com a legislação aplicável, que deverá ser apresentado à fiscalização para aprovação antes do início da montagem do estaleiro.

Redes provisórias

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem da instalação provisória da rede de águas, esgotos, rede elétrica e telefónica, qualquer que seja o tipo utilizado.

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e inclui:

Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações que constituem as redes provisórias;

A manutenção da rede em estado operacional;

A desmontagem e remoção final do conjunto;


A limpeza final do terreno.

Sinalização

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de sinalização para funcionalidade de tráfego no estaleiro, para prevenção e segurança do pessoal, e para identificação da obra e entidades nela intervenientes, este último de acordo com esquema em anexo.

A placa identificadora da obra, deve respeitar o esquema anexo. Deve ser um painel bem visível com as dimensões de 1.5mx2.0m, em que conste o seguinte:

- Designação da obra
- O Dono da Obra
- O valor da adjudicação e o prazo de execução
- O nome do Empreiteiro

	CADERNO DE ENCARGOS	Pág. 39 /43 Edição: 01 Revisão: 00 Data: 24-02-2025
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

- A equipe Projectista

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e inclui:

Fornecimento e montagem dos sinais e painéis informativos;

A manutenção da sinalização em bom estado de conservação;

A desmontagem e remoção final do conjunto;

A limpeza final do terreno deixando-o livre de qualquer componente residual do sistema de sinalização.

TRABALHOS E SUAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

ESTALEIRO DE OBRA

Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro global da empreitada, incluindo todos os equipamentos, materiais, e trabalhos inerentes, conforme especificações do caderno de encargos.

Este artigo inclui:

- Montagem de estaleiro com todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e demais trabalhos inerentes;
- Vedação total da área, com todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e demais trabalhos inerentes;
- Desmontagem de estaleiro, incluindo todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transportes, regularização do terreno, limpezas e demais trabalhos inerentes;
- Reposição da situação inicial, quando o estaleiro tenha ocupado zonas fora da área de arranjos exteriores incluídos na empreitada.


O estaleiro deve ser adequado à obra, aos condicionalismos do local e garantir a segurança de todas as pessoas, evitando danos nos prédios e arruamentos vizinhos e satisfazendo os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, e de polícia das vias públicas.

O Empreiteiro deve prever a execução de obras provisórias, necessárias para a alteração ou destruição de infra-estruturas existentes e evitar a estagnação de águas.

O Empreiteiro deve prever a construção de acessos ao estaleiro, das serventias internas e as instalações provisórias.

2. RECEPÇÃO, VERIFICAÇÃO E REJEIÇÃO DE MATERIAIS



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 40 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
OBRA:	DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)	

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS

MATERIAIS

Todos os materiais que se empregarem nas obras terão qualidade, dimensões, forma e demais características, de acordo com o respectivo projecto, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas no caderno de encargos e normas aplicáveis, não devendo ser utilizados sem que previamente tenham sido presentes à Fiscalização que os poderá mandar submeter aos ensaios que entender convenientes.

O Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, antes da utilização dos materiais, a garantia das características respectivas.

As amostras necessárias para os ensaios de recepção do cimento serão escolhidas à saída da fábrica e à chegada ao estaleiro.

Os materiais que não tenham sido aceites pela Fiscalização serão rejeitados e considerados como não fornecidos, não podendo o Empreiteiro justificar atrasos por esse motivo, nem admitir direito a indemnizações.

RECEPÇÃO QUALITATIVA DE MATERIAIS

Quando a recepção qualitativa dos materiais é efectuada no local onde decorrem os trabalhos tem de obedecer ao prescrito na norma ISSO 2859-1 ou outras que porventura sejam impostas no contrato.

A recepção qualitativa é sempre feita pela Fiscalização.

MATERIAIS FORNECIDOS PELO EMPREITEIRO

O empreiteiro é obrigado a disponibilizar os materiais sujeitos a recepção qualitativa de modo que a Fiscalização possa proceder de acordo com o prescrito na norma ISSO 2859 ou outras que porventura sejam impostas no contrato.


Cabe à Fiscalização elaborar o relatório da recepção qualitativa e entregá-lo, após o acto da recepção, ao Dono de Obra assinado pelo representante do Empreiteiro.

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS

Os materiais devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações técnicas do contrato, seguindo-se, na falta de tais especificações, as exigências oficiais aplicáveis ou se estas não existirem, os processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela Fiscalização.

Os materiais a utilizar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade e deverão obedecer, por ordem de obrigatoriedade, ao seguinte:

- Especificações do presente Caderno de Encargos;
- Regulamentos nacionais e demais legislação complementar nacional em vigor;

	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 41 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

- Normas portuguesas e especificações de laboratórios oficiais;
- Normas Europeias (CEN);
- Normas e regulamentos em vigor no país de origem.

Nenhum material pode ser aplicado sem prévia autorização da Fiscalização.

O Empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalização, poderá empregar materiais diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, duração e conservação da obra não forem prejudicadas e não houver alteração para mais no preço da empreitada.

O facto de a Fiscalização permitir o emprego de qualquer material, não isenta o Empreiteiro da responsabilidade sobre a maneira como ele se comporta.

Caso o Empreiteiro detecte que o material não está conforme no decorrer da aplicação do mesmo é obrigado a comunicar tal facto à Fiscalização.

A Fiscalização, caso se verifique o ponto anterior, é obrigada a inspeccionar o referido material e relatar as suas conclusões num relatório que entregará ao Dono de Obra.

SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS

Serão rejeitados e removidos, para fora da zona dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários requisitos, os materiais que:

- Sejam diferentes dos aprovados;
- Tenham sido rejeitados na recepção qualitativa;
- Tenham sido rejeitados por não conformidades detectadas aquando da sua aplicação;
- Não hajam sido aplicados em conformidade com as especificações técnicas do contrato ou, na falta destas, com as exigências oficiais aplicáveis e não possam ser utilizados de novo.


Os materiais e elementos de construção rejeitados provisoriamente deverão ser perfeitamente identificados e separados dos restantes de acordo com o prescrito na norma NP EN ISO 9001.

As demolições, remoção e substituição dos materiais, serão de conta do Empreiteiro desde que:

- Tenham sido por si fornecidos;
- Embora fornecidos pelo Dono de Obra não tenham sido aplicados em conformidade com as especificações técnicas do contrato ou, na falta destas, com as exigências oficiais aplicáveis e não possam ser utilizados de novo.

Será ainda da conta do Empreiteiro a demolição e remoção dos materiais de fornecimento do Dono de Obra.



	<div>CADERNO DE ENCARGOS</div>	<div>Pág. 42 /43</div> <div>Edição: 01</div> <div>Revisão: 00</div> <div>Data: 24-02-2025</div>
<div>OBRA:</div>	<div>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS -</div> <div>PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA</div> <div>INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</div>	

DEPÓSITO E ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS

O Empreiteiro tem de possuir em depósito, no estaleiro/instalações provisórias, as quantidades de materiais e elementos de construção, incluindo os fornecidos pelo Dono de Obra, suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respectivo plano de trabalhos, sem prejuízo da oportuna realização das diligências de recepção qualitativa e aprovação necessárias.

Os materiais e elementos de construção têm de ser armazenados ou depositados por lotes separados e devidamente identificados de acordo com o prescrito na norma NP EN ISO 9001, com arrumação que garanta as condições adequadas de acesso e circulação.

3. TRABALHOS PREPARATÓRIOS

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Este artigo refere-se a execução de todos os trabalhos necessários para a preparação do terreno, para o início de execução da obra. Contemplam-se neste artigo o desvio de obstáculos, protecções, drenagens, desmatagem, abate ou derrube de árvores, desenraizamentos e arranque e conservação de leivas (placas de relva).


LIMPEZA E DESMATAGEM

As superfícies de terrenos a escavar, ou a aterrar, devem ser previamente limpas de pedra grossa, detritos e vegetação (arbustos e árvores). A desmatagem deve ser feita exclusivamente nas áreas a terraplenar. O Empreiteiro fica obrigado a proteger eficazmente, segundo indicações da Fiscalização, a vegetação, as árvores e os arbustos existentes que não tenham sido previstos suprimir.

Não poderá mesmo proceder ao corte ou derrube das árvores ou ramos sem autorização expressa da Fiscalização.

DECAPAGEM DE TERRA VEGETAL

A decapagem de terra vegetal será efectuada de harmonia com as instruções da Fiscalização, que indicará os locais e a profundidade a que deverá realizar-se.

	<p style="text-align: center;">CADERNO DE ENCARGOS</p>	<p>Pág. 43 /43</p> <p>Edição: 01</p> <p>Revisão: 00</p> <p>Data: 24-02-2025</p>
<p>OBRA:</p>	<p>DESPORTO LAZER E TEMPOS LIVRES - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - PAVILHÃO MUNICIPAL DA ENCOSTA DO SOL – CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (EAE)</p>	